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Esipuhe
Tässä uudessa ohjeessa esitetään perusperiaatteet vesiväylien rakennuskustannus­
ten arviointiin. Ohjeen avulla pyritään harmonisoimaan vesiväylänsuunnittelun yh­
teydessä tapahtuva rakennuskustannusten arviointi niin, että kaikki suunnittelijat 
käyttävät kustannusten arvioinnissa samoja perusperiaatteita.
Ohje on laadittu virkatyönä Liikennevirastossa. Ohjeen laadintaan ovat osallistuneet 
vesiväylänpidon asiantuntijat kunnossapito- ja investointi-toimialalta.
Helsingissä lokakuussa 2012
Liikennevirasto
Väylänpito-osasto/Väylänpidon ohjaus ja kehittäminen
Liikenneviraston ohjeita 16/2012




1.1 Käytetyt termit ja lyhenteet.....................................................................................6
1.2 Käytettävä indeksi....................................................................................................6
2 RUOPPAUSKUSTANNUKSET.................................................................................. 7
2.1 Massalaskennasta kustannuksiin........................................................................... 7
2.2 Kauharuoppaus.........................................................................................................8
2.3 Ruoppaaminen imumenetelmin............................................................................. 9
2.4 Vedenalainen louhinta............................................................................................. 9
2.5 Lohkareet................................................................................................................ 10
2.6 Pilaantuneiden maiden ruoppaus ........................................................................ 10





3.4 Kiinteät reunamerkit .............................................................................................. 11
4 RAKENNUTTAJAN YLEISKUSTANNUKSET..........................................................12
6 Liikenneviraston ohjeita 16/2012
Vesiväylät -  Rakennuskustannusten arviointiohje
1 Yleistä
Tämä vesiväylien rakennuskustannusten arviointiohje on tarkoitettu vesiväylänsuun- 
nittelun yhteydessä tapahtuvan kustannusten arvioinnin harmonisointiin niin, että 
kaikki suunnittelijat käyttävät kustannusten arvioinnissa samoja perusperiaatteita.
Vesiväylärakentamisen kustannusten voidaan todeta syntyvän kolmesta pääluokasta:
-  Ruoppauksen ja vedenalaisen louhinnan aiheuttamat kustannukset
-  Turvalaitekustannukset
-  Rakennuttajan yleiskustannukset
Tässä ohjeessa kustannusten arviointi suunnitteluvaiheessa käydään läpi edellä mai­
nittujen pääluokkien mukaan.
1.1 Käytetyt termit ja lyhenteet
Väylän nimellinen haraussyvyys (Hs) eli varmistettu vesisyvyys tarkoittaa vesisyvyyt­
tä, johon saakka väylällä on varmistettu olevan vapaata vettä.
Yliruoppauksella tarkoitetaan sitä ruoppausta, joka tapahtuu haraussyvyyden ala­
puolella, eli jota ei olisi tarpeen suorittaa työn valmiiksi tekemiseksi. Tilaaja ei edelly­
tä yliruoppausta, eikä se ole mukana massalaskennassa, mutta käytännössä työtavat 
edellyttävät jonkinlaista yliruoppaamista.
Neliökaivu on sellaisen alueen ruoppaamista, jolla kaivettavan kerroksen paksuus on 
alle 1 m. Tällöin laskennassa käytetään ns. neliökaivua, eli työ veloitetaan neliöperus- 
taisena. Näin ollen myös massalaskennoissa käytettään laskentaperusteena teoreet­
tisia neliöitä.
Käytettävät yksiköt
m2tr = teoreettinen 2d pinta-ala. Tämä pinta-ala saadaan suunnitteluohjelmistosta 
massalaskennan tuloksena ja se kertoo sen teoreettisen kaksiulotteisen pinta-alan, 
jolle ruoppaustyö kohdistuu.
m3ktr = kiintoteoreettinen kuutio. Tilavuus maastomallin pinnan ja tavoitteellisen 
väylämallin pintojen välillä ilman löyhtymis- ym. kertoimia. Teoriassa tarkka ruopat­
tava tilavuus, kaikkien massalaskentojen perustilavuus.
1.2 Käytettävä indeksi
Tämän ohjeen hinnat on sidottu tilastokeskuksen kuukausittain julkaisemaan maan- 
rakennuskustannusindeksin (2005=100) osaindeksin M pistelukuun 139,2 (elokuu 
2012).
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Väylänsuunnitteluohjelmisto tuottaa lopputuotteenaan massalaskentataulukon, jossa 
ovat suunnitellun väylän teoreettiset massat (m3ktr). Hieman ohjelmistosta riippuen 
saatavilla voi olla myös jaottelu kuutio- ja neliökaivuun eli laskennassa on eroteltu ne 
alueet, joilta kaivetaan neliökaivurajaa matalampaa ottoa. Normaalitilanteessa neliö- 
kaivurajana pidetään yhtä metriä.
Louhinnan kohdalla massa laskennassa käytetään tavoitesyvyytenä tasoa Hs-0,5 m. 
Massat siis lasketaan puoli metriä haraussyvyyden alapuolella olevaan vaakasuoraan 
tasoon nähden. Laskentatapa johtuu louhintatekniikasta ja se on sovittu urakoitsijoi­
den kanssa. Muuten kalliokohteet lasketaan kuten muukin ruopattava, jakovälinä ne­
liö- ja kuutiolouhinnalle pidetään 1,0 m ottoa.
Kun ruoppausalueet ovat selvillä, jaetaan alueet selkeiksi kokonaisuuksiksi, ruop- 
pauskohteiksi. Kukin ruoppauskohde on siis oma työkohteensa, jonka hinta arvioi­
daan erikseen. Kohde on yleensä maantieteellisesti erillinen, yhtenäinen alue. Kohde 
on yhtenäinen myös muiden hintaan vaikuttavien ominaisuuksiensa suhteen, niin kai- 
vettavuudeltaan kuin tavoitesyvyydeltäänkin (luiskia lukuun ottamatta). Jos kohteella 
on kaivettavuudeltaan selkeästi erilaisia massoja, arvioidaan niiden määrät ja kus­
tannukset erikseen.
Ruoppauskustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat mm.
Geotekniset tekijät:
-  maalaji (tiiveys, kaivettavuus)
-  lohkareisuus (lohkareiden koko ja määrä)
-  kallion laatu (kivilaji, rikkonaisuus, kohde louhittu aikaisemmin)
Muut kohdekohtaiset tekijät:
-  kohteen sijainti (suojaisuus, etäisyydet kohteelta toiselle, etäisyys tukikohdasta)
-  kohteen koko (työmäärä)
-  poistettavan kerroksen paksuus
-  kaivusyvyys
-  läjityspaikan sijainti (ulkomerellä/rannikolla suojassa, etäisyys ruoppauskohtees- 
ta)
-  läjitystapa ja -menetelmät
-  laivaliikenne kohteen vaikutusalueella
Ruoppausten yksikköhintoja määrittää erityisesti hankittavan urakan koko. Lähtökoh­
taisesti voidaan todeta, että mitä enemmän kaivettavia yksiköitä, sitä pienempi yksik­
köhinta. Lisäksi yksikköhintaan vaikuttavat selvästi kohteen tavoitesyvyys ja maan 
kaivettavuus. Yksikköhintoihin sisältyvät myös läjityskustannukset.
Pilaantuneiden maiden ruoppaus
Pilaantuneiden maiden ruoppaus toteutetaan yleensä erillisenä työvaiheena ns. kuo- 
rintaruoppauksena. Kuorintaruoppauksessa voidaan joutua käyttämään erityiskalus-
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toa esim. suljettavaa kauhaa. Itse ruoppaus tehdään normaalisti neliökaivuna. Masso­
jen läjittämisessä on yleensä erityisvaatimuksia (massojen peittäminen, stabilointi 
yms.). Kustannusten arvioinnissa käytettäviä yksiköitä: kuorintaruoppaus m2, pilaan­
tuneiden maiden peitto puhtailla massoilla m3, pilaantuneiden maiden stabilointi m3.
Läjitysallas
Läjitettäville massoille joudutaan usein rakentamaan vesialueelle läjitysallas. Penke­
reen alta poistetaan ensin ruoppaamalla pehmeät maakerrokset kantavaan kitkamaan 
pintaan asti. Penger rakennetaan louheesta, vedenpinnan alapuolinen osa päätypen- 
gerryksenä ja yläpuolinen osa kerrospengerryksenä täryjyrällä tiivistäen. Penkereen 
sisäluiskaan asennetaan suodatinkangas. Kustannusten arvioinnissa käytettäviä yksi­
köitä: pehmeiden maiden poisto rakennettavan penkereen kohdalta m3, pengerrys m3, 
suodatinkangas m2.
Urakoitsijan yleiskustannukset
Ruoppauskustannukset sisältävät myös urakoitsijan yleiskustannukset (mobilisointi, 
työmaan perustaminen jne.). Yleiskustannusten osuus on yleisesti ottaen sitä suu­
rempi, mitä pienemmästä hankkeesta on kysymys ja mitä useammanlaista kalustoa 
työssä tarvitaan. Pienissä hankkeissa yleiskustannuksilla on merkittävä vaikutus yk­
sikkökustannuksiin.
Markkinatilanteen vaikutukset
Tarjoushintoihin vaikuttaa osaltaan myös toteutusajankohdan alan markkina- ja suh­
dannetilanne. Markkinatilanteen vaikutus hintoihin on arvioitava aina tapauskohtai­
sesti. Vaikutus voi olla kymmeniä prosentteja.
Taulukoissa annetut arvot ovat kustannusten odotusarvoja, todellisten hintojen ha­
jonta voi olla hyvinkin suurta, luokkaa ±30 % .  Yksikköhinnat perustuvat toteutettujen 
hankkeiden kustannuksiin.
2.2 Kauharuoppaus
Kauharuoppaus hintariippuvuus, 2 taulukkoa (löyhä/tiivis), joissa muuttujina alueen 
koko ja tavoitesyvyys
Löyhät maalajit
Alueen koko Hinta €/yks.
1-1000 yks. 35 50 60
1000-10 000 yks. 13 18 18
10 000-100 000 yks. 7 9 12
> 100 000 yks. 5 5 6
T avoitesyvyys 0-6 m 6-12 m 12 m <
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Keskitiiviit/tiiviit maalajit
Alueen koko Hinta €/yks.
1-1000 yks. 60 70 90
1000-10 000 yks. 14 21 23
10 000-100 000 yks. 9 18 20
> 100 000 yks. 7 12 12
Tavoitesyvyys 0-6 m 6-12 m 12 m <
2.3 Ruoppaaminen imumenetelmin
Imumenetelmin tehtävä ruoppaaminen on yksikköhinnaltaan lähtökohtaisesti kauha- 
ruoppausta edullisempaa. Imumenetelmien käyttö edellyttää hyvää pohjatutkimusta- 
soa, sillä imumenetelmien kohdalla tiiviiden maalajien ja kivien vaikutus alkaa huo­
mattavasti aiemmin kuin kauhamenetelmin.
Yleensä imumenetelmiä käytetään suurten löyhien kohteiden ruoppaamiseen. Las­
kennallisena hinta-arviona voidaan pitää matalilla kohteilla noin 10 €/m 3 ja syvillä 
kohteilla noin 6 €/m 3. Hintariippuvuus syvyydestä johtuu käytettävän kaluston koon 
ja kapasiteetin kasvusta syvemmältä ruopattaessa.
2.4 Vedenalainen louhinta
Louhinnan hinnan kannalta määräävää on louhittavan kohteen koon ja louhittavan 
rintauksen korkeuden lisäksi kallion louhittavuus. Louhittavuuteen vaikuttavia tekijöi­
tä ovat mm. kalliopinnan rikkonaisuus ja rapautuneisuus, kallion rakoilu ja kallion ki­
vilaji. Erityisesti aiemmin louhittu, murskaleinen kallio vaatii hyvin suuria panoksia ja 
tiheitä porauksia, jotta louhinta onnistuu, joten sen hinta on korkeampi. Vastaavasti 
neitseellisessä kalliossa, jossa päästään louhimaan korkeaa rintausta kuutiohintakin 
painuu huomattavasti alemmas.
Vedenalainen louhinta
Alueen koko Hinta €/yks.
1-1000 yks. 175 175 300
1000-10 000 yks. 70 70 95
10 000-100 000 yks. 50 50 60
> 100 000 yks. 30 30 35
Tavoitesyvyys 0-6 m 6-12 m 12 m <
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2.5 Lohkareet
Lohkareiden hinta on hyvin pitkälti kiinni pelkästään lohkareen koosta. Esitetty hinta 
on lohkareen poistolle.
Koko Hinta €/kpl
5 m3 -  20 m3 3 500
21 m3 -  40 m3 8 000
41 m3 -  60 m3 9 500
> 61 m3 10 500
2.6 Pilaantuneiden maiden ruoppaus
Pilaantuneiden maiden ruoppauksen kustannukset riippuvat paljolti määristä.
Yksikkö Hinta €/yks.
Kuorintaruoppaus 1-1000 m2 65
Kuorintaruoppaus 1001-10 000 m2 20
Kuorintaruoppaus 10 001-100 000 m2 15
Lisähinta pilaantuneiden maiden peittämisestä ruoppausmassoilla m3 1
Pilaantuneiden maiden stabilointi m3 35
2.7 Läjitysallas
Yksikkö Hinta €/yks.
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3 Turvalaitekustannukset
Turvalaitekustannukset sisältävät turvalaitteiden lisäksi niiden perusvarusteet, poi­
juissa ja linjatauluissa valolaitteen, kelluvissa turvalaitteissa painot, ketjut ja sakkelit 
sekä asennustyön.
3.1 Poijut





Hinta varusteineen asennettuna lajeittain
Laji Hinta €/kpl
Viitta (225 mm valaisematon) 3 500
Suurviitta (500 mm valaistu) 17 500
3.3 Linjamerkit
Hinta maalle rakennettuna varusteineen riippuen korkeudesta
Korkeus Hinta €/kpl
< 6 m 25 000
6-15 m 40 000
15-25 m 65 000
> 25 m 75 000
Veteen rakennettavan linjamerkin hintana voidaan käyttää kohdassa 3.4 esitettyä 
kiinteän reunamerkin hintaa.
3.4 Kiinteät reunamerkit
Teräsrakenteisen kiinteän reunamerkin hinta muodostuu konepajalla valmistetta­
vasta merkistä ja sen asennuskustannuksista. Karkeasti ottaen yksikköhintana uudel­
le kiinteälle reunamerkille voidaan käyttää 600 000 €  asennettuna varusteineen. 
Olemassa olevan reunamerkin ylärakenteen uusimisen yksikköhinta on 100 000 €.
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4 Rakennuttajan yleiskustannukset
Rakennuttajan yleiskustannukset rakennuttajalle urakan valmistelusta, teettämisestä 
(rakennuttajakonsultin käytöstä), valvonnasta ja käyttöönotosta sekä mahdollisista 
seurannoista johtuvista kustannuksista.
Yleiskustannuksia voidaan arvioida yhdellä rivillä kustannusarviossa tai se voidaan 
jaotella ryhmiin, jos tietotaso on tarkempi. Yleiskustannuksia on perinteisesti arvioitu 
jonkinlaisella prosenttiosuudella urakan kokonaishinnasta esim. 7 % .  Prosenttiosuus 
on suurissa urakoissa yleensä pienempi kuin pienissä urakoissa, koska tietyt perus­
asiat on tehtävä urakan koosta riippumatta.
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